SIMULASI PERBEDAAN DURASI PELAKSANAAN PROYEK ANTARA METODE BARCHART DENGAN PDM DAN PERT by Lubis, Yusrizal & Suita, Diana
                                                                                                    ISSN : 2598–3814 (Online),  ISSN : 1410–4520 (Cetak) 
Buletin Utama Teknik  Vol. 15,  No. 1,   September  2019                     5 
SIMULASI PERBEDAAN DURASI PELAKSANAAN PROYEK 
ANTARA METODE BARCHART DENGAN PDM DAN PERT 
 
Yusrizal Lubis, Diana Suita 
Lecturer S2, Universitas  Harapan Medan (UnHar Medan),  
Jl. H.M. Joni 7 C Medan, INDONESIA 
 yrizall@yahoo.com;  dns1301@ gmail.com 
 
Abstrak 
Keberhasilan suatu proyek konstruksi ditentukan oleh adanya langkah-langkah  perencanaan yang baik dan 
sistematis dimana seluruh proses yang ada di dalamnya dapat diimplementasikan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan dengan tingkat penyimpangan minimal serta hasil akhir maksimal. Manfaat 
perencanaan penjadwalan bagi proyek adalah untuk mengetahui keterkaitan antar durasi kegiatan yang 
diperlukan serta kaitannya dengan kegiatan kritis (jalur kritis), dan untuk mengetahui probabilitas waktu 
penyelesaian seluruh pekerjaan proyek. Penelitian ini untuk membandingkan penerapan metode Barchart, 
PDM dan PERT pada proyek konstruksi jalan yang menggunakan metode barchart dalam 
penjadwalannya.Dari hasilperhitungan pada proyek kasus dengan menggunakan dasar metode Barchart (150 
hari) lalu dibandingkan dengan metode PDM dan PERT, didapatkan durasi keseluruhan kegiatan proyek 
adalah 122 hari kerja dengan metode PDM. Sedangkan dengan menggunakan metode PERT dengan 
probabilitas 55%, dicapai durasi 120 hari, sementara dengan menggunakan metode PERT dengan probabilitas 
99%, dicapai durasi 132 hari. 
 
Kata-Kata Kunci : Durasi Pelaksanaan Proyek, Barchart , PDM,  PERT 
 
I. Pendahuluan    
 
1.1 Latar Belakang 
Penjadwalan dalam suatu proyek merupakan 
salah satu elemen hasil perencanaan, yang dapat 
memberikan informasi tentang jadwal rencana dan 
kemajuan proyek dalam hal kinerja sumber daya 
berupa biaya, tenaga kerja, peralatan dan material 
serta rencana durasi proyek dengan progress waktu 
untuk penyelesaian proyek. Dalam proses 
penjadwalan, penyusunan kegiatan dan hubungan 
antar kegiatan dibuat terperinci dans angat detail. 
Hal ini bertujuan untuk membantu pelaksana 
proyek dalam melakukan evaluasi proyek. 
Pada umumnya dalam penjadwalan waktu 
pelaksanaan proyek, kontraktor (Pelaksana 
Proyek), developer (Pengembang)  atau pemilik 
proyek selalu menggunakan metode Kurva S dan 
Bar Chart yang terlihat sederhana, namun pada 
metode ini tidak dapat diketahui keterkaitan antar 
kegiatan, kegiatan kritis dan waktu yang efesien 
untuk dapat menyelesaikan proyek. 
Dalam pelaksanaan kegiatan suatu proyek 
konstruksi jalan sering dihadapi adanya 
berbagai kendala atau keterlambatan dari waktu 
yang telah  direncanakan, misalnya terjadi 
kekurangan bahan, banyaknya waktu longgar, 
kesalahan dalam urutan kerja, dan kondisi cuaca 
yang tidak menentu. Untu kmengatasi kendala itu, 
pelaksana proyek harus mengunakan metode 
penjadwalan yang sesuai dengan karakteristik 
proyek tersebut. 
Ada beberapa metode dalam penjadwalan 
proyek diantaranya adalah metode Network 
Diagram. Dengan menerapkan metode 
penjadwalan Network Diagram, pelaksana proyek 
dapat mengetahui hubungan antar kegiatan, 
mengetahui kegiatan yang menjadi perhatian 
penting sehingga tidak terjadi keterlambatan 
penyelesaiaan proyek, sertad apat menghitung 
probabilitas waktu penyelesaian seluruh kegiatan 
proyek.Ada beberapa metode Network Diagram, 
yaitu CPM, PDM dan PERT. Penelitian ini 
menerapkan perbandingan metode PDM dengan 
PERT untuk menjawab permasalahan yang ada. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Bagaimana cara menganalisa proyek dengan 
metode PDM dan PERT 
2. Bagaimana cara menentukan lintasan kritis 
dan durasi seluruh kegiatan proyek dengan 
metode PDM dan PERT 
3. Bagaimana perbandingan penjadwalan yang 
dibuat dengan metode PDM dan PERT 
 
1.3  Maksud dan Tujuan 
1. Menganalisa penjadwalan proyek dengan 
metode PDM dan PERT 
2. Mencari lintasan kritis dan probabilitas 
waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian 
proyek dengan metode PDM dan PERT 
3. Membuat perbandingan antara metode PDM 
dan PERT 
 
1.4  Bagan Alir Penelitian (Flowchart)  
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II. Tinjauan Pustaka 
 
2.1 Pengertian Proyek 
Berdasarkan pengertian proyek, ciri-ciri proyek 
antara lain :memiliki tujuan tertentu berupa hasil 
kerja akhir, sifatnya sementara karena siklus 
proyek relatif pendek, dalam proses 
pelaksanaannya, proyek dibatasi oleh jadwal, 
anggaran biaya, dan mutu hasil akhir, merupakan 
kegiatan yang tidak berulang,  
Proyek konstruksi dibedakan menjadi dua jenis 
kelompok bangunan, yaitu : 
1. Bangunan gedung : rumah, kantor, pabrik, 
dan lain-lain 
2. Bangunan sipil : jalan, jembatan, bendungan 
dan infrastruktur lainnya 
 
2.2  Tahap Siklus Proyek 
 
Kegiatan suatu proyek berlangsung dari titik 
awal, kemudian jenis dan intensitas kegiatannya 
meningkat hingga ke titik puncak, lalu turun, dan 
berakhir, seperti ditunjukkan dalam Gambar 1. 
Kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan sumber 
daya yang berupa tenaga kerja dan tenaga ahli, 
biaya, material dan peralatan serta metode 
pelaksanaan. 
 
 
Gambar 1. Hubungan Keperluan Sumber Daya 
Terhadap  
  
Waktu Dalam Siklus Proyek (Sumber: Imam 
Soeharto, 1999) 
 
Menurut Imam Soeharto (1999), salah satu 
sistematika penahapan yang disusun oleh PMI 
(Project Management Institute) terdiri dari : 
a. Tahap Konseptual  
b. Tahap PP/Definisi  
c. Tahap Implementasi  
d. Tahap Terminasi  
 
2.3 Metode Penjadwalan Proyek 
Perencanaan merupakan proses pemilihan 
informasi dan pembuatan asumsi-asumsi mengenai 
keadaan di masa yang akan datang untuk 
merumuskan kegiatan-kegiatan yang perlu 
dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang 
telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Imam 
Soeharto (1999), “Tiga unsur utama yang menjadi 
pertimbangan dalam perencanaan adalah waktu 
(time), biaya (cost), dan mutu (quality).Dengan 
perencanaan yang tepat maka seluruh kegiatan 
proyek dapat dimulai dan selesai dengan alokasi 
waktu yang cukup, biaya serendah mungkin dan 
mutu yang dapat diterima. Dalam perencanaan 
proyek seorang pengambil keputusan dihadapkan 
pada pilihan dalam menetapkan sumber daya yang 
tepat. Salah satu bagian perencanaan adalah 
penjadwalan (scheduling), di mana penjadwalan 
ini merupakan gambaran dari suatu proses 
penyelesaian dan pengendalian proyek. 
“Penjadwalan merupakan pengalokasian waktu 
yang tersedia untuk melaksanakan masing-masing 
pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu 
proyek hingga tercapai hasil optimal dengan 
mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan 
yang ada.” (Husen, 2009). Penjadwalan merupakan 
fase penterjemahan suatu perencanaan ke dalam 
suatu bentuk diagram yang sesuai dengan skala 
waktu. Penjadwalan menentukan kapan aktivitas 
itu dimulai, ditunda, dan diselesaikan, sehingga 
pembiayaan dan pemakaian sumber daya bisa 
disesuaikan waktunya menurut kebutuhan yang 
telah ditetapkan. Ada beberapa metode dalam 
pembuatan penjadwalan proyek konstruksi, antara 
lain menggunakan metode Bar Charts, Kurva S, 
Network Diagram (CPM, PDM dan PERT), LoB 
dan lainnya. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan 2 metode penjadwalan dalam 
menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu 
metode PDM (Presedence Diagram Method) dan 
PERT (Project Evaluation and Review Technique). 
 
2.4  PDM (Presedence Diagram Method) 
 PDM dikembangkan pada tahun 1960-an oleh 
Angkatan Laut AS yang bekerjasama dengan 
Profesor Dr. John Fondahl dari Stanford University 
untuk mengembangkan metode perhitungan CPM 
(Critical Path Method) yang juga akan 
memecahkan penggunaan "Dummy" dependensi. 
Dr. Fondahl membalik metode diagram AOA ke 
metode AON secara tradisional yang dikenal 
dengan precedence method. Pada mulanya hanya 
ada hubungan FS saja.Proposal Dr Fondahl 
diterbitkan sekitar tahun 1977 di Western 
Construction.Segera setelah itu, IBM 
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mengembangkan program komputer yang 
mengoperasikan perhitungan precedence network. 
Precedence diagram sebenarnya adalah 
pengembangan dari bar chart. Kadang-kadang 
bahkan skala waktu kegiatan dan kalender 
ditempatkan di bagian atas, hal ini tentu saja 
adalah jadwal bukan logika diagram yang bukan 
skala waktu atau memiliki garis kalender. Pada 
periode tahun 1980-2000 kemampuan komputer 
diperluas sehingga banyak atribut tambahan yang 
ditambahkan ke jaringan PDM dasar analisis 
program, seperti beberapa jenis hubungan, lag dan 
lead time values pada dependensi, beberapa 
kalender, dan beberapa sumber daya pada 
kegiatan. Penggunaan fungsi-fungsi ini benar-
benar membutuhkan pelatihan tingkat tinggi dan 
pengalaman dalam penjadwalan konstruksi. 
Menurut Ervianto (2005) “Kelebihan 
Precedence Diagram Method (PDM) 
dibandingkan dengan CPM adalah PDM tidak 
memerlukan kegiatan fiktif/dummy sehingga 
pembuatan jaringan menjadi lebih sederhana.Hal 
ini dikarenakan hubungan overlapping yang 
berbeda dapat dibuat tanpa menambah jumlah 
kegiatan. 
Kegiatan dalam Precedence Diagram Method 
(PDM) digambarkan oleh sebuah lambang segi 
empat karena letak kegiatan ada di bagian node 
sehingga sering disebut juga Activity On Node 
(AON). Di sini anak panah (Arrow) merupakan 
hubungan logis antar kegiatan. 
 
 
 
Gambar 2.  Activity On Node (AON) 
                   (Sumber: Iman Soeharto, 1999) 
 
 
2.5 Urutan Penggunaan Metode PDM 
Berikut ini urutan dalam penggunaan metode 
PDM: 
1. Menentukan durasi waktu masing-masing 
kegiatan proyek. 
2. Menentukan urutan kegiatan awal pelaksanaan 
proyek sampai dengan selesainya seluruh 
kegiatan. 
3. Menentukan hubungan antar kegiatan 
(konstrain) yaitu SS, SF, FS dan FF. 
4. Melakukan perhitungan maju dan mundur 
untuk menentukan nilai ES, EF, LS dan LF. 
5. Menentukan lintasan kritis. 
6. Membuat diagram PDM 
7. Menentukan durasi waktu seluruh 
penyelesaian kegiatan proyek 
 
2.6 PERT (Project Evaluation and Review 
Technique) 
PERT dikembangkan sejak tahun 1958 oleh 
Booz, Allen, dan Hamilton untuk Angkatan Laut 
AS dalam proyek pengembangan Polaris Missile 
System yang dapat diluncurkan dari kapal selam di 
bawah permukaan air (Prasetya dan Lukiastuti, 
2009 : 33). PERT (Project Evaluation and Review 
Technique) adalah suatu metode yang bertujuan 
untuk mengurangi adanya penundaan, maupun 
gangguan produksi, serta mengkoordinasikan 
berbagai bagian suatu pekerjaan secara 
menyeluruh dan mempercepat selesainya 
proyek.Teknik ini memungkinkan dihasilkannya 
suatu pekerjaan yang terkendali dan teratur, karena 
jadwal dan anggaran dari suatu pekerjaan telah 
ditentukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. 
Berbeda dengan PDM yang menggunakan 
perkiraan waktu komponen kegiatan proyek 
dengan pendekatan deterministik (satu angka yang 
mencerminkan adanya kepastian), PERT 
menggunakan pendekatan probabilistik yang 
dirancang untuk menghadapi situasi dengan kadar 
ketidakpastian (uncertainly) yang tinggi pada 
aspek kurun waktu kegiatan (Iman Soeharto, 1999 
: 267). PERT aslinya berasal dari activity on arrow 
(AOA) network atau lebih dikenal dengan nama 
CPM. Namun, sekarang ini beberapa orang mulai 
menggunakan PERT sebagai activity on node 
(AON) network atau yang lebih dikenal dengan 
nama PDM (Mawdesley, dkk, 1997 : 181). 
 
2.7 Urutan Penggunaan Metode PERT 
 Berikut ini urutan langkah-langkah metode 
PERT: 
1. Menentukan durasi waktu masing-masing 
kegiatan proyek (m). 
2. Menentukan durasi waktu optimis (a) dan 
waktu pesimis (b) masing-masing kegiatan 
proyek dengan memperhitungkan hambatan 
yang akan terjadi. 
3. Menghitung durasi waktu yang diharapkan (te) 
masing-masing kegiatan proyek. 
4. Menentukan urutan kegiatan awal pelaksanaan 
proyek sampai dengan selesainya seluruh 
kegiatan. 
5. Menentukan hubungan antar kegiatan 
(konstrain) yaitu SS, SF, FS dan FF. 
6. Melakukan perhitungan maju dan mundur 
untuk menentukan nilai ES, EF, LS dan LF. 
7. Menentukan lintasan kritis. 
8. Membuat diagram PERT 
9. Menghitung standar deviasi kegiatan kritis (s) 
dan jumlah standar deviasi seluruh kegiatan 
kritis (S) 
10. Menghitung nilai probabilitas (Z) 
11. Menentukan durasi waktu penyelesaian seluruh 
kegiatan proyek dengan menggunakan kurva 
dan tabel distribusi normal 
 
 
III. Metodologi Penelitian 
 
3.1 Data Proyek 
Proyek Reservasi dan Rehabilitasi Jalan & 
Jembatan Sinabang-Lasikin-Inor-Nasreuhe 
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Profil proyek konstruksi : 
Tanggal Kontrak  : 24 Januari 2018 
Nilai Kontrak  : Rp. 4.911.358.000,- 
Waktu Pelaksanaan : 150 hari kalender 
Provinsi   :Nangrou Aceh  
     Darussalam 
Sumber Dana  : APBN 
Kontraktor Pelaksana : PT. Gebrina Fajar 
Sejati 
 
3.2  Jenis Data 
a. Data Primer 
 Data primer merupakan data yang diperoleh 
langsung dari sumbernya, yaitu pada proyek 
Preservasi dan Rehabilitasi Jalan Sinabang-
Lasikin-Inor-Nasreuhe.Data ini diperoleh 
langsung terhadap kondisi proyek dengan 
pihak-pihak terkait, antara lain staf proyek, 
pelaksana lapangan, dan para ahli yang 
berpengalaman dibidangnya. Pengumpulan data 
primer ini dilakukan dengan mengumpulkan 
informasi dan data schedule yang berasal dari 
proyek. 
Data tersebut digunakan untuk metode PERT , 
data durasi m didapatkan dari data proyek yang 
ada (data sekunder kurva S), sedangkan untuk 
data durasi a dan b, didapatkan dari hasil 
wawancara.Data durasi PERT yang diperoleh 
pada proyek adalah sebagai berikut: 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diambil secara 
tidak langsung. Data sekunder ini diambil 
melalui data-data proyek, laporan-laporan 
proyek, dan buku-buku literatur yang umumnya 
berupa teori, informasi, konsep dasar atau 
metode-metode yang dapat menunjang ataupun 
mendukung penulisan tugas akhir ini, seperti 
time schedule maupun data-data pendukung 
lainnya.Adapun data yang didapatkan adalah 
penjadwalan proyek dengan menggunakan 
kurva-S. Untuk menyederhanakan tampilan 
data, maka dibuatlah tabel durasi setiap 
kegiatan proyek 
 
Tabel 1. Estimasi Waktu Pada Metode PERT 
Simbol 
Kegiatan
Jenis Kegiatan
Durasi 
Optimis 
(a) 
(Hari)
Durasi yg 
Paling 
Mungkin 
(m) 
(Hari)
Durasi 
Pesimis 
(b) 
(Hari)
A Mobilisasi 18 20 25
A1 Demobilisasi 6 12 14
B Galian untuk selokan drainase dan saluran air 10 16 18
C Galian Biasa 18 23 28
D Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Mac. 17 23 26
E Timbunan biasa dari sumber galian 17 22 24
F Penyiapan Badan jalan 19 22 25
G Lapis pondasi aggregate kelas A 24 28 30
H Lapis pondasi aggregate kelas B 24 28 32
I Timbunan biasa dari selain galian sumber bahan 12 16 20
J Lapis Resap Pengikat 4 6 7
K Laston lapis antara (AC-BC) 5 6 8
L Lapis resap pengikat - Aspal cair 4 6 8
M Lapis perekat - Aspal cair 20 25 27
N Laston lapis aus (AC-WC) 19 21 25
O Laston lapis antara Perata (AC-BC(L)) 4 6 7
P Beton mutu sedang dengan fc' = 20 Mpa (K-250) 28 31 34
Q Beton mutu rendah dengan fc' = 15 Mpa (K-175) 28 31 34
R Beton mutu rendah dengan fc' = 10 Mpa (K-125) 10 14 16
S Baja tulangan BJ 24 polos 28 31 34
T Lapis pondasi aggregate kelas A untuk Pek. Minor 14 25 28
U Campuran aspal panas untuk pek. Minor 4 6 7
V Marka jalan termoplastik 4 6 7
Perkuatan dan Pek. Minor
Umum
Drainase
Pekerjaan Tanah
Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan
Perkerasan Aspal
Pekerjaan Struktur
 
 
Tabel 2. Uraian kegiatan proyek 
Simbol 
Kegiatan
Jenis Kegiatan
Durasi 
(Hari)
A Mobilisasi 20
A1 Demobilisasi 12
B Galian untuk selokan drainase dan saluran air 16
C Galian Biasa 23
D Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine 23
E Timbunan biasa dari sumber galian 22
F Penyiapan Badan jalan 22
G Lapis pondasi aggregate kelas A 28
H Lapis pondasi aggregate kelas B 28
I Timbunan biasa dari selain galian sumber bahan 16
J Lapis Resap Pengikat 6
K Laston lapis antara (AC-BC) 6
L Lapis resap pengikat - Aspal cair 6
M Lapis perekat - Aspal cair 25
N Laston lapis aus (AC-WC) 21
O Laston lapis antara Perata (AC-BC(L)) 6
P Beton mutu sedang dengan fc' = 20 Mpa (K-250) 31
Q Beton mutu rendah dengan fc' = 15 Mpa (K-175) 31
R Beton mutu rendah dengan fc' = 10 Mpa (K-125) 14
S Baja tulangan BJ 24 polos 31
T Lapis pondasi aggregate kelas A untuk Pek. Minor 25
U Campuran aspal panas untuk pek. Minor 6
V Marka jalan termoplastik 6
Perkuatan dan Pek. Minor
Umum
Drainase
Pekerjaan Tanah
Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan
Perkerasan Aspal
Pekerjaan Struktur
 
 
3.3 Metode PDM 
 PDM memiliki empat hubungan logika 
ketergantungan antar kegiatan atau empat 
konstrain, yaitu FS (Finish to Start), SS (Start to 
Start), SF (Start to Finish), dan FF (Finish to 
Finish). Dari data Tabel 2, didapatkan hubungan 
ketergantungan kegiatan pada Tabel 3. 
 
Tabel 3.  Hubungan ketergantungan antar kegiatan 
       
 
 
 
3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jenis LT
A Mobilisasi 20 Start - -
A FS 88
V SS 0
B Galian untuk selokan drainase dan saluran air 16 A SS 15
C Galian Biasa 23 A FS 0
D Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Mac. 23 A FS 0
E Timbunan biasa dari sumber galian 22 C SS 6
D SS 6
E SS 0
G Lapis pondasi aggregate kelas A 28 H SS 6
H Lapis pondasi aggregate kelas B 28 F SS 5
I Timbunan biasa dari selain galian sumber bahan 16 N FS 0
J Lapis Resap Pengikat 6 G FS 0
K Laston lapis antara (AC-BC) 6 J SS 0
L Lapis resap pengikat - Aspal cair 6 K SS 0
M Lapis perekat - Aspal cair 25 O SS 0
N Laston lapis aus (AC-WC) 21 M SS 6
O Laston lapis antara Perata (AC-BC(L)) 6 L SS 0
P Beton mutu sedang dengan fc' = 20 Mpa (K-250) 31 Q SS 0
Q Beton mutu rendah dengan fc' = 15 Mpa (K-175) 31 S SS 0
R Beton mutu rendah dengan fc' = 10 Mpa (K-125) 14 B SS 0
S Baja tulangan BJ 24 polos 31 R SS 5
T Lapis pondasi aggregate kelas A untuk Pek. Minor 25 A FS 0
U Campuran aspal panas untuk pek. Minor 6 T FS 30
V Marka jalan termoplastik 6 N FS 16
Simbol 
Kegiatan
Jenis Kegiatan
Durasi 
(Hari)
Tergantung
Overlap
Umum
Pekerjaan Tanah
Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan
Perkerasan Aspal
Perkuatan dan Pek. Minor
Pekerjaan Struktur
A1 Demobilisasi 12
F Penyiapan Badan jalan 22
Drainase
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3.4 Perhitungan Maju 
 
➢ Kegiatan A (Mobilisasi) 
ESA = 0 
EFA = ESA + DA = 0 + 20 = 20  
➢ Kegiatan B (Galian untuk selokan drainase dan 
saluran air) 
ESB = ESA + SS = 0 + 15 = 15 
EFB = ESB + DB = 15 +16 = 31 
➢ Kegiatan C (Galian biasa) 
ESC = EFA + FS = 20 + 0 = 20 
EFC = ESC + DC = 20 + 23 = 43 
➢ Kegiatan D (Galian perkerasan beraspal tanpa 
cold milling machine) 
ESD = EFA + SS = 20 + 0 = 20 
EFD = ESD + DD = 20 + 23 = 43 
➢ Kegiatan E (Timbunan biasa dari sumber 
galian) 
ESE = ESC + SS = 20 + 6 = 26 
EFE = ESE + DE = 26 + 22 = 48 
➢ Kegiatan F (Penyiapan badan jalan) 
ESD + SS = 20 + 6 = 26 
ESE + SS = 26 + 0 = 26 
maka : 
ESF = 26 
EFF = EFF + DF = 26 + 22 = 48 
➢ Kegiatan H (Lapis pondasi aggregate kelas B) 
ESH = ESF + SS = 26 + 5 = 31 
EFH = ESH + DH = 31 + 28 = 59 
➢ Kegiatan G (Lapis pondasi aggregate kelas A) 
ESG = ESH + SS = 31 + 6 = 37 
EFG = ESG + DG = 37 + 28 = 65 
➢ Kegiatan J (Lapis resap pengikat) 
ESJ = EFG + FS = 65 + 0 = 65 
EFJ = ESJ + DJ = 65 + 6 = 71 
➢ Kegiatan K (Laston lapis antara (AC-BC)) 
ESK = ESJ + SS = 65 + 0 = 65 
EFK = ESK + DK = 65 + 6 = 71 
 
➢ Kegiatan L (Lapis resap pengikat – aspal cair) 
ESL = ESK + SS = 65 + 0 = 65 
EFL = ESL + DL = 65 + 6 = 71 
➢ Kegiatan O (Laston lapis antara perata (AC-
BC(L))) 
ESO = ESL + SS = 65 + 0 = 65 
EFO = ESO + DO = 65 + 6 = 71 
➢ Kegiatan M (Lapis perekat – aspal cair) 
ESM = ESO + SS = 65 + 0 = 65 
EFM = ESM + DM = 65 + 25 = 90 
➢ Kegiatan N (Laston lapis aus (AC-WC)) 
ESN = ESM + SS = 65 + 6 = 71 
EFN = ESN + DN = 71 + 21 = 92 
➢ Kegiatan I (Timbunan biasa dari selain galian 
sumber bahan) 
ESI = EFN + FS = 92 + 0 = 92 
EFI = ESI + DI = 92 + 16 = 108 
➢ Kegiatan R (Beton mutu rendah dengan fc’ = 
10 Mpa (K-125)) 
ESR = ESB + SS = 15 + 0 = 15 
EFR = ESR + DR = 15 + 14 = 29 
➢ Kegiatan S (Baja tulangan BJ 24 polos) 
ESS = ESR + SS = 15 + 5 = 20 
EFS = ESS + DS = 20 + 31 = 51 
➢ Kegiatan Q (Beton mutu rendah dengan fc’ = 
15 Mpa (K-175)) 
ESQ = ESS + SS = 20 + 0 = 20 
EFQ = ESQ + DQ = 20 + 31 = 51 
➢ Kegiatan P (Beton mutu sedang dengan fc’ = 
20 Mpa (K-250)) 
      ESP = ESQ + SS = 20 + 0 = 20 
       EFP = ESP + DP = 20 + 31 = 51 
➢ Kegiatan T (Lapis pondasi aggregate kelas A 
untuk pek. minor) 
     EST = EFA + FS = 20 + 0 = 20 
     EFT = EST + DT = 20 + 25 = 45 
➢ Kegiatan U (Campuran aspal panas untuk pek. 
minor) 
     ESU = EFT + FS = 45 + 30 = 75 
     EFU = ESU + DU = 75 + 6 = 81 
➢ Kegiatan V (Marka jalan termoplastik) 
     ESV = EFN + FS = 92 + 16  = 108 
     EFV = ESV + DV = 108 + 6 = 114 
➢ Kegiatan A1 (Demobilisasi) 
EFA + FS = 20 + 88 = 108 
ESV + SS = 108 + 0 = 108 
maka : 
ESA1 = 108 
EFA1 = ESA1 + DA1 = 108 + 12 = 120 
 
Dari hasil perhitungan maju di atas, dimasukkan ke 
dalam diagram metode PDM yang berbentuk segi 
empat pada masing-masing kegiatan seperti 
Gambar 3. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Hasil hitungan maju kegiatan B pada 
                    diagram dengan metode PDM 
 
3.5 Perhitungan Mundur 
 Perhitungan mundur pada metode PDM untuk 
menghitung nilai LS (Latest Start) dan LF (Latest 
Finish) masing-masing kegiatan : 
➢ Kegiatan A1 (Demobilisasi) 
LFA1 diperoleh dari kegiatan LFFINISH = 120 
LSAi = LFA1 - DA1 = 120 – 12 = 108 
➢ Kegiatan V (Marka jalan termoplastik) 
LSV = LSA1 – SS = 108 – 0 = 108 
LFV = LSV + DV = 108 + 6 = 114 
➢ Kegiatan U (Campuran aspal panas untuk pek. 
minor) 
LFU diperoleh dari kegiatan LFA1 = 120 
LSU = LFU - DU = 120 – 6 = 114 
➢ Kegiatan T (Lapis pondasi aggregate kelas A 
untuk pek. minor) 
LFT = LSU – FS = 114 – 30 = 84 
LST = LFT - DT = 84 – 25 = 59 
➢ Kegiatan P (Beton mutu sedang dengan fc’ = 
20 Mpa (K-250)) 
LFP diperoleh dari kegiatan LFA1 = 120 
LSP = LFP – DP = 120 – 31 = 89 
➢ Kegiatan Q (Beton mutu rendah dengan fc’ = 
15 Mpa (K-175)) 
Diambil nilai 
terbesar 
Diambil nilai  
terbesar 
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LSQ = LSP – SS = 89 – 0 = 89 
LFQ = LSQ + DQ = 89 + 31 = 120 
➢ Kegiatan S (Baja tulangan BJ 24 polos) 
LSS = LSQ – SS = 89 – 0 = 89 
LFS = LSS + DS = 89 + 31 = 120 
➢ Kegiatan R (Beton mutu rendah dengan fc’ = 
10 Mpa (K-125)) 
LSR = LSS – SS = 89 – 5 = 84 
LFR = LSR + DR = 84 + 11 = 95 
➢ Kegiatan I (Timbunan biasa dari selain galian 
sumber bahan) 
LFI diperoleh dari kegiatan LFA1 = 120 
LSI = LFI – DI = 120 – 16 = 104 
➢ Kegiatan N (Laston lapis aus (AC-WC)) 
LSI – FS = 104 – 0 = 104 
LSV – FS = 108 – 16 = 92 
maka : 
LFN = 92 
LSN= LFN - DN = 92 – 21 = 71 
➢ Kegiatan M (Lapis perekat – aspal cair) 
LSM = LSN – SS = 71 – 6 = 65 
LFM = LSM + DM = 65 + 25 = 90 
➢ Kegiatan O (Laston lapis antara perata (AC-
BC(L))) 
LSO = LSM – SS = 65 – 0 = 65 
LFO = LSO + DO = 65 + 6 = 71 
➢ Kegiatan L (Lapis resap pengikat – aspal cair) 
LSL = LSO – SS = 65 – 0 = 65 
LFL = LSL + DL = 65 + 6 = 71 
➢ Kegiatan K (Laston lapis antara (AC-BC)) 
LSK = LSL – SS = 65 – 0 = 65 
LFK = LSK + DK = 65 + 6 = 71 
➢ Kegiatan J (Lapis resap pengikat) 
LSJ = LSK – SS = 65 – 0 = 65 
LFJ = LSJ + DJ = 65 + 6 = 71 
➢ Kegiatan G (Lapis pondasi aggregate kelas A) 
LFG = LSJ – FS = 65 – 0 = 65 
LSG = LFG – DG = 65 – 28 = 37 
 
➢ Kegiatan H (Lapis pondasi aggregate kelas B) 
LSH = LSG – SS = 37 – 6 = 31 
LFH = LSH + DH = 31 + 28 = 59 
➢ Kegiatan F (Penyiapan badan jalan) 
LSF = LSH – SS = 31 – 5 = 26 
LFF = LSF + DF = 26 + 22 = 48 
➢ Kegiatan E (Timbunan biasa dari sumber 
galian) 
LSE = LSF – SS = 26 – 0 = 26 
LFE = LSE + DE = 26 + 22 = 48 
➢ Kegiatan D (Galian perkerasan beraspal tanpa 
cold milling machine) 
LSD = LSF – SS = 26 – 6 = 20 
LFD = LSD + DD = 20 + 23 = 43 
➢ Kegiatan C (Galian biasa) 
LSC = LSE – SS = 26 – 6 = 20 
LFC = LSC + DC = 20 + 23 = 43 
➢ Kegiatan B (Galian untuk selokan drainase 
dan saluran air) 
LFB diperoleh dari kegiatan LFA1 = 120 
LSR – SS = 84 – 0 = 84 
maka : 
LSB = 84 
LFB = LSB + DB = 84 + 16 = 100 
➢ Kegiatan A (Mobilisasi) 
LSA1 - FS = 108 – 88 = 20 
LST – FS = 59 – 0 = 59 
LSD – FS = 20 – 0 = 20 
LSC – FS = 20 – 0 = 20 
LSB – SS = 84 – 15 = 69 
maka : 
LFA = 20 
LSA = LFA - DA = 20 – 20 = 0 
 
Dari hasil perhitungan mundur di atas, 
dimasukkan ke dalam diagram metode PDM yang 
berbentuk segi empat pada masing-masing 
kegiatan seperti Gambar 4.  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.   Hasil hitungan mundur kegiatan G pada 
diagram dengan metode PDM 
 
3.6 Metode PERT 
 Dari data estimasi waktu pada Tabel 3, maka 
dapat dicari nilai te (waktu yang diharapkan). 
Contoh perhitungan te (waktu yang diharapkan) : 
 
Kegiatan N (Laston lapis aus (AC-WC)) 
➢ Nilai a = 19 hari 
➢ Nilai m = 21 hari 
➢ Nilai b = 25 hari 
Dengan persamaan 2.18 : 
𝑡𝑒 =
𝑎 + 4(𝑚) +  𝑏
6
 
𝑡𝑒 =
19 + 4(21) +  25
6
= 21,3 ℎ𝑎𝑟𝑖 
Maka didapat nilai te untuk masing-masing 
kegiatan dalam bentuk Tabel 4.  
 
Tabel 4.  Nilai Waktu yang Diharapkan (te) 
 
Umum
A Mobilisasi 20.5
A1 Demobilisasi 11.3
B Galian untuk selokan drainase dan saluran air 15.3
C Galian Biasa 23.0
D Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Mac. 22.5
E Timbunan biasa dari sumber galian 21.5
F Penyiapan Badan jalan 22.0
G Lapis pondasi aggregate kelas A 27.7
H Lapis pondasi aggregate kelas B 28.0
I Timbunan biasa dari selain galian sumber bahan 16.0
J Lapis Resap Pengikat 5.8
K Laston lapis antara (AC-BC) 6.2
L Lapis resap pengikat - Aspal cair 6.0
M Lapis perekat - Aspal cair 24.5
N Laston lapis aus (AC-WC) 21.3
O Laston lapis antara Perata (AC-BC(L)) 5.8
P Beton mutu sedang dengan fc' = 20 Mpa (K-250) 31.0
Q Beton mutu rendah dengan fc' = 15 Mpa (K-175) 31.0
R Beton mutu rendah dengan fc' = 10 Mpa (K-125) 13.7
S Baja tulangan BJ 24 polos 31.0
T Lapis pondasi aggregate kelas A untuk Pek. Minor 23.7
U Campuran aspal panas untuk pek. Minor 5.8
V Marka jalan termoplastik 5.8
Simbol 
Kegiatan
Jenis Kegiatan te (Hari)
Perkuatan dan Pek. Minor
Drainase
Pekerjaan Tanah
Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan
Perkerasan Aspal
Pekerjaan Struktur
 
Sumber: Hasil Perhitungan Metode PERT, 2018 
 
Hasil perhitungan te (waktu yang diharapkan) 
pada Tabel 4, adalah untuk menentukan durasi 
waktu masing-masing kegiatan proyek. 
Perhitungan ini menggunakan 3 probabilitas waktu 
Diambil nilai terkecil 
Diambil 
nilai 
terkecil 
Diambil 
nilai 
terkecil 
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dengan memperhitungkan hambatan dan kecepatan 
sehingga dapat menjadi pengendali dan evaluasi 
dalam proses pelaksanaan kegiatan proyek. 
 
3.7 Perhitungan Maju 
 Metode PERT menggunakan pendekatan 
dengan metode PDM, maka hubungan 
ketergantungan kegiatan sama dengan metode 
PDM pada Tabel 4. Perhitungan maju pada metode 
PERT untuk menghitung nilai ES (Earliest Start) 
dan nilai EF (Earliest Finish). Berikut ini 
perhitungan maju masing-masing kegiatan: 
 
➢ Kegiatan A (Mobilisasi) 
ESA = 0 
EFA = ESA + DA = 0 + 20,5 = 20,5 
➢ Kegiatan B (Galian untuk selokan drainase 
dan saluran air) 
ESB = ESA + SS = 0 + 15 = 15 
EFB = ESB + DB = 15 + 15,3 = 30,3 
➢ Kegiatan C (Galian biasa) 
ESC = EFA + FS = 20,5 + 0 = 20,5 
EFC = ESC + DC = 20,5 + 23 = 43,5 
➢ Kegiatan D (Galian perkerasan beraspal tanpa 
cold milling machine) 
ESD = EFA + FS = 20,5 + 0 = 20,5 
EFD = ESD + DD = 20,5 + 22,5 = 43 
➢ Kegiatan E (Timbunan biasa dari sumber 
galian) 
ESE = ESC + SS = 20,5 + 6 = 26,5 
EFE = ESE + DE = 26,5 + 21,5 = 48 
➢ Kegiatan F (Penyiapan badan jalan) 
ESD + SS = 20,5 + 6 = 26,5 
ESE + SS = 26,5 + 0 = 26,5 
maka : 
ESF = 26,5 
EFF = EFF + DF = 26,5 + 22 = 48,5 
 
➢ Kegiatan H (Lapis pondasi aggregate kelas B) 
ESH = ESF + SS = 26,5 + 5 = 31,5 
EFH = ESH + DH = 31,5 + 28 = 59,5 
➢ Kegiatan G (Lapis pondasi aggregate kelas A) 
ESG = ESH + SS = 31,5 + 6 = 37,5 
EFG = ESG + DG = 37,5 + 27,7 = 65,2 
➢ Kegiatan J (Lapis resap pengikat) 
ESJ = EFG + FS = 65,2 + 0 = 65,2 
EFJ = ESJ + DJ = 65,2 + 5,8 = 71 
➢ Kegiatan K (Laston lapis antara (AC-BC)) 
ESK = ESJ + SS = 65,2 + 0 = 65,2 
EFK = ESK + DK = 65,2 + 6,2 = 71,4 
➢ Kegiatan L (Lapis resap pengikat – aspal cair) 
ESL = ESK + SS = 65,2 + 0 = 65,2 
EFL = ESL + DL = 65,2 + 6 = 71,2 
➢ Kegiatan O (Laston lapis antara perata (AC-
BC(L))) 
ESO = ESL + SS = 65,2 + 0 = 65,2 
EFO = ESO + DO = 65,2 + 5,8 = 71 
➢ Kegiatan M (Lapis perekat – aspal cair) 
ESM = ESO + SS = 65,2 + 0 = 65,2 
EFM = ESM + DM = 65,2 + 24,5 = 89,7 
➢ Kegiatan N (Laston lapis aus (AC-WC)) 
ESN = ESM + SS = 65,2 + 6 = 71,2 
EFN = ESN + DN = 71,2 + 21,3 = 92,5 
➢ Kegiatan I (Timbunan biasa dari selain 
sumber galian bahan) 
ESI = EFN + FS = 92,5 + 0 = 92,5 
EFI = ESI + DI = 92,5 + 16 = 108,5 
➢ Kegiatan R (Beton mutu rendah dengan       
fc’ = 10 Mpa (K-125)) 
ESR = ESB + SS = 15 + 0 = 15 
EFR = ESR + DR = 15 + 13,7 = 28,7 
➢ Kegiatan S (Baja tulangan BJ 24 polos) 
ESS = ESR + SS = 15 + 5 = 20 
EFS = ESS + DS = 20 + 31 = 51 
➢ Kegiatan Q (Beton mutu rendah dengan      
fc’ = 15 Mpa (K-175)) 
ESQ = ESS + SS = 20 + 0 = 20 
EFQ = ESQ + DQ = 20 + 31 = 51 
➢ Kegiatan P (Beton mutu sedang dengan      
fc’ = 20 Mpa (K-250)) 
ESP = ESQ + SS = 20 + 0 = 20 
EFP = ESP + DP = 20 + 31 = 51 
➢ Kegiatan T (Lapis pondasi aggregate kelas A 
untuk pek. minor) 
EST = EFA + FS = 20,5 + 0 = 20,5 
EFT = EST + DT = 20,5 + 23,7 = 44,2 
➢ Kegiatan U (Campuran aspal panas untuk pek. 
minor) 
ESU = EFT + FS = 44,2 + 30 = 74,2 
EFU = ESU + DU = 74,2 + 5,8 = 80 
➢ Kegiatan V (Marka jalan termoplastik) 
ESV = EFN + FS = 92,5 + 16  = 108,5 
EFV = ESV + DV = 108,5 + 5,8 = 114,3 
➢ Kegiatan A1 (Demobilisasi) 
EFA + FS = 20,5 + 88 = 108,5 
ESV + SS = 108,5 + 0 = 108,5 
maka : 
ESA1 = 108,5 
EFA1 = ESA1 + DA1 = 108,5 + 11,3 = 119,8 
 
Dari hasil perhitungan maju di atas, 
dimasukkan ke dalam diagram metode PERT yang 
berbentuk segi empat pada masing-masing 
kegiatan seperti Gambar 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 5.  Hasil Hitungan Maju Kegiatan R 
Pada Diagram dengan Metode PERT 
 
3.8 Perhitungan Mundur 
 Perhitungan mundur pada metode PERT untuk 
menghitung nilai LS (Latest Start) dan nilai LF 
(Latest Finish). Berikut ini perhitungan mundur 
masing-masing kegiatan : 
 
➢ Kegiatan A1 (Demobilisasi) 
LFA1 diperoleh dari kegiatan LFFINISH = 119,8 
LSA1 = LFA1 - DA1 = 119,8 – 11,3 = 108,5 
➢ Kegiatan V (Marka jalan termoplastik) 
LSV = LSA1 – SS = 108,5 – 0 = 108,5 
LFV = LSV + DV = 108,5 + 5,8 = 114,3 
Diambil nilai terbesar 
Diambil nilai terbesar 
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➢ Kegiatan U (Campuran aspal panas untuk pek. 
minor) 
LFU diperoleh dari kegiatan LFA1 = 119,8 
LSU = LFU - DU = 119,8 – 5,8 = 114 
➢ Kegiatan T (Lapis pondasi aggregate kelas A 
untuk pek. minor) 
LFT = LSU – FS = 114 – 30 = 84 
LST = LFT - DT = 84 – 23,7 = 60,3 
➢ Kegiatan P (Beton mutu sedang dengan        
fc’ = 20 Mpa (K-250)) 
LFP diperoleh dari kegiatan LFA1 = 119,8 
LSP = LFP – DP = 119,8 – 31 = 88,8 
➢ Kegiatan Q (Beton mutu rendah dengan        
fc’ = 15 Mpa (K-175)) 
LSQ = LSP – SS = 88,8 – 0 = 88,8 
LFQ = LSQ + DQ = 88,8 + 31 = 119,8 
➢ Kegiatan S (Baja tulangan BJ 24 polos) 
LSS = LSQ – SS = 88,8 – 0 = 88,8 
LFS = LSS + DS = 88,8 + 31 = 119,8 
➢ Kegiatan R (Beton mutu rendah dengan        
fc’ = 10 Mpa (K-125)) 
LSR = LSS – SS = 88,8 – 5 = 83,8 
LFR = LSR + DR = 83,8 + 13,7 = 97,5 
➢ Kegiatan I (Timbunan biasa dari selain sumber 
galian bahan) 
LFI diperoleh dari kegiatan LFA1 = 119,8 
LSI = LFI – DI = 119,8 – 16 = 103,8 
➢ Kegiatan N (Laston lapis aus (AC-WC)) 
LSI – FS = 103,8 – 0 = 103,8 
LSV – FS = 108,5 – 16 = 92,5 
maka : 
LFN = 92,5 
LSN = LFN - DN = 92,5 – 21,3 = 71,2 
➢ Kegiatan M (Lapis perekat – aspal cair) 
LSM = LSN – SS = 71,2 – 6 = 65,2 
LFM = LSM + DM = 65,2 + 24,5 = 89,7 
➢ Kegiatan O (Laston lapis antara perata (AC-
BC(L))) 
LSO = LSM – SS = 65,2 – 0 = 65,2 
LFO = LSO + DO = 65,2 + 5,8 = 71 
➢ Kegiatan L (Lapis resap pengikat – aspal cair) 
LSL = LSO – SS = 65,2 – 0 = 65,2 
LFL = LSL + DL = 65,2 + 6 = 71,2 
➢ Kegiatan K (Laston lapis antara (AC-BC)) 
LSK = LSL – SS = 65,2 – 0 = 65,2 
LFK = LSK + DK = 65,2 + 6,2 = 71,4 
➢ Kegiatan J (Lapis resap pengikat) 
LSJ = LSK – SS = 65,2 – 0 = 65,2 
LFJ = LSJ + DJ = 65,2 + 5,8 = 71 
➢ Kegiatan G (Lapis pondasi aggregate kelas A) 
LFG = LSJ – FS = 65,2 – 0 = 65,2 
LSG = LFG – DG = 65,2 – 27,7 = 37,5 
➢ Kegiatan H (Lapis pondasi aggregate kelas B) 
LSH = LSG – SS = 37,5 – 6 = 31,5 
LFH = LSH + DH = 31,5 + 28 = 59,5 
➢ Kegiatan F (Penyiapan badan jalan) 
LSF = LSH – SS = 31,5 – 5 = 26,5 
LFF = LSF + DF = 26,5 + 22 = 48,5 
➢ Kegiatan E (Timbunan biasa dari sumber 
galian) 
LSE = LSF – SS = 26,5 – 0 = 26,5 
LFE = LSE + DE = 26,5 + 21,5 = 48 
➢ Kegiatan D (Galian perkerasan beraspal tanpa 
cold milling machine) 
LSD = LSF – SS = 26,5 – 6 = 20,5 
LFD = LSD + DD = 20,5 + 22,5 = 43 
➢ Kegiatan C (Galian biasa) 
LSC = LSE – SS = 26,5 – 6 = 20,5 
LFC = LSC + DC = 20,5 + 23 = 43,5 
➢ Kegiatan B (Galian untuk selokan drainase 
dan saluran air) 
LFB diperoleh dari kegiatan LFA1 = 119,8 
LSR – SS = 83,8 – 0 = 83,8 
maka : 
LSB = 83,8 
LFB = LSB + DB = 83,8 + 15,3 = 99,1 
➢ Kegiatan A (Mobilisasi) 
LSA1 - FS = 108,5 – 88 = 20,5 
LST – FS = 60,3 – 0 = 60,3 
LSD – FS = 20,5 – 0 = 20,5 
LSC – FS = 20,5 – 0 = 20,5 
LSB – SS = 83,8 – 15 = 68,8 
maka : 
LFA = 20,5 
LSA = LFA - DA = 20,5 – 20,5 = 0 
➢ Kegiatan A1 (Demobilisasi) 
LFA1 diperoleh dari kegiatan LFFINISH = 119,8 
LSA1 = LFA1 - DA1 = 119,8 – 11,3 = 108,5 
➢ Kegiatan V (Marka jalan termoplastik) 
LSV = LSA1 – SS = 108,5 – 0 = 108,5 
LFV = LSV + DV = 108,5 + 5,8 = 114,3 
➢ Kegiatan U (Campuran aspal panas untuk pek. 
minor) 
LFU diperoleh dari kegiatan LFA1 = 119,8 
LSU = LFU - DU = 119,8 – 5,8 = 114 
➢ Kegiatan T (Lapis pondasi aggregate kelas A 
untuk pek. minor) 
LFT = LSU – FS = 114 – 30 = 84 
LST = LFT - DT = 84 – 23,7 = 60,3 
➢ Kegiatan P (Beton mutu sedang dengan fc’ = 
20 Mpa (K-250)) 
LFP diperoleh dari kegiatan LFA1 = 119,8 
LSP = LFP – DP = 119,8 – 31 = 88,8 
➢ Kegiatan Q (Beton mutu rendah dengan fc’ = 
15 Mpa (K-175)) 
LSQ = LSP – SS = 88,8 – 0 = 88,8 
LFQ = LSQ + DQ = 88,8 + 31 = 119,8 
➢ Kegiatan S (Baja tulangan BJ 24 polos) 
LSS = LSQ – SS = 88,8 – 0 = 88,8 
LFS = LSS + DS = 88,8 + 31 = 119,8 
➢ Kegiatan R (Beton mutu rendah dengan fc’ = 
10 Mpa (K-125)) 
LSR = LSS – SS = 88,8 – 5 = 83,8 
LFR = LSR + DR = 83,8 + 13,7 = 97,5 
➢ Kegiatan I (Timbunan biasa dari selain sumber 
galian bahan) 
LFI diperoleh dari kegiatan LFA1 = 119,8 
LSI = LFI – DI = 119,8 – 16 = 103,8 
➢ Kegiatan N (Laston lapis aus (AC-WC)) 
LSI – FS = 103,8 – 0 = 103,8 
LSV – FS = 108,5 – 16 = 92,5 
maka : 
LFN = 92,5 
LSN = LFN - DN = 92,5 – 21,3 = 71,2 
 
Diambil nilai  
terkecil 
Diambil nilai  
terkecil 
Diambil nilai 
 terkecil 
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➢ Kegiatan M (Lapis perekat – aspal cair) 
LSM = LSN – SS = 71,2 – 6 = 65,2 
LFM = LSM + DM = 65,2 + 24,5 = 89,7 
➢ Kegiatan O (Laston lapis antara perata (AC-
BC(L))) 
LSO = LSM – SS = 65,2 – 0 = 65,2 
LFO = LSO + DO = 65,2 + 5,8 = 71 
➢ Kegiatan L (Lapis resap pengikat – aspal cair) 
LSL = LSO – SS = 65,2 – 0 = 65,2 
LFL = LSL + DL = 65,2 + 6 = 71,2 
➢ Kegiatan K (Laston lapis antara (AC-BC)) 
LSK = LSL – SS = 65,2 – 0 = 65,2 
LFK = LSK + DK = 65,2 + 6,2 = 71,4 
➢ Kegiatan J (Lapis resap pengikat) 
LSJ = LSK – SS = 65,2 – 0 = 65,2 
LFJ = LSJ + DJ = 65,2 + 5,8 = 71 
➢ Kegiatan G (Lapis pondasi aggregate kelas A) 
LFG = LSJ – FS = 65,2 – 0 = 65,2 
LSG = LFG – DG = 65,2 – 27,7 = 37,5 
➢ Kegiatan H (Lapis pondasi aggregate kelas B) 
LSH = LSG – SS = 37,5 – 6 = 31,5 
LFH = LSH + DH = 31,5 + 28 = 59,5 
➢ Kegiatan F (Penyiapan badan jalan) 
LSF = LSH – SS = 31,5 – 5 = 26,5 
LFF = LSF + DF = 26,5 + 22 = 48,5 
➢ Kegiatan E (Timbunan biasa dari sumber 
galian) 
LSE = LSF – SS = 26,5 – 0 = 26,5 
LFE = LSE + DE = 26,5 + 21,5 = 48 
➢ Kegiatan D (Galian perkerasan beraspal tanpa 
cold milling machine) 
LSD = LSF – SS = 26,5 – 6 = 20,5 
LFD = LSD + DD = 20,5 + 22,5 = 43 
➢ Kegiatan C (Galian biasa) 
LSC = LSE – SS = 26,5 – 6 = 20,5 
LFC = LSC + DC = 20,5 + 23 = 43,5 
 
➢ Kegiatan B (Galian untuk selokan drainase 
dan saluran air) 
LFB diperoleh dari kegiatan LFA1 = 119,8 
LSR – SS = 83,8 – 0 = 83,8 
 
maka : 
LSB = 83,8 
LFB = LSB + DB = 83,8 + 15,3 = 99,1 
➢ Kegiatan A (Mobilisasi) 
LSA1 - FS = 108,5 – 88 = 20,5 
LST – FS = 60,3 – 0 = 60,3 
LSD – FS = 20,5 – 0 = 20,5 
LSC – FS = 20,5 – 0 = 20,5 
LSB – SS = 83,8 – 15 = 68,8 
 
maka : 
LFA = 20,5 
LSA = LFA - DA = 20,5 – 20,5 = 0 
 
Dari hasil perhitungan mundur di atas, 
dimasukkan ke dalam diagram metode PERT yang 
berbentuk segi empat pada masing-masing 
kegiatan seperti Gambar 6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6.  Hasil Hitungan Mudur Kegiatan K pada  
Diagram dengan Metode PERT 
 
 
IV.  Kesimpulan Dan Saran 
 
4.1 Kesimpulan 
 Dari hasil analisis dan pembahasan 
sebelumnya, dengan perhitungan hasil  durasi yang 
diperoleh berikut probabilitas dari mengkaji dan 
membandingkan  metode perencanaan dan 
penjadwalan pada proyek konstruksi yang 
dimaksud, maka diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut : 
1 Metode PDM menggunakan satu estimasi 
waktu yang bersifat pasti tanpa 
memperhitungkan hambatan yang terjadi dan 
lebih cocok digunakan untuk proyek yang 
berulang dan overlapping. 
2 Metode PERT menggunakan 3 macam durasi 
waktu untuk masing-masing kegiatan, yaitu: a 
= durasi waktu optimistik, m = durasi waktu 
yang paling mungkin, dan b = durasi waktu 
pesimistik. Sehingga dapat memperhitungkan 
kemungkinan terjadinya hambatan. Cocok 
untuk evaluasi proyek dan analisis resiko. 
3 Metode PDM menerapkan pada segi tepat 
biaya, sedangkan metode PERT menerapkan 
pada segi tepat waktu. 
4 Lintasan kritis metode PDM yaitu A-C-D-E-F-
H-G-J-K-L-O-M-N-V-A1 dan lintasan kritis 
metode PERT yaitu A-A1. 
5 Dari hasil perhitungan metode PDM durasi 
proyek yaitu 122 hari sama dengan durasi kerja 
perencana. Dan hasil perhitungan metode 
PERT dengan durasiproyek 122 hari 
probabilitas 69 % dan durasi proyek 126 hari 
memiliki  probabilitas 99%. 
 
 
4.2  Saran 
Dari analisis data dan pembahasan hasil serta 
kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka 
perlu dilakukan tindak lanjut sebagai berikut : 
1 Perlu adanya penerapan dan penggunaan 
metode perencanaan dan penjadwalan proyek 
yang sesuai dengan karakteristik proyek. 
2 Penyedia jasa konstruksi dan owner sebaiknya 
dapat mengetahui dan menerapkan metode 
PDM dan PERT sehingga dapat meminimalisir 
terjadinya keterlambatan dan kerugian dalam 
penyelesaian proyek 
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